
317.465,61R$   

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 2,21% 100,00%
Financeiro R$ 6.996,57 R$ 6.996,57
Físico % 11,72% 55,90% 39,12% 4,98%

Financeiro R$ 37.128,96 R$ 20.756,23 R$ 14.524,09 R$ 1.848,65
Físico % 79,41% 68,94% 31,06%

Financeiro R$ 251.604,57 R$ 173.468,70 R$ 78.135,87
Físico % 6,86% 7,13% 22,63%

Financeiro R$ 21.735,51 R$ 1.549,81 R$ 4.918,02

Físico % 100,20% 8,74% 4,58% 55,22% 25,10% 1,55%
Financeiro R$ 317.465,61 R$ 27.752,80 R$ 14.524,09 R$ 175.317,35 R$ 79.685,68 R$ 4.918,02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 ARQUIBANCADA

VALOR DA OBRA: 

1

ESTRUTURA METALICA3

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

ESTRUTURA DE CONCRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE 
ARQUIBANCADA

2

DATA: 09/11/2023 PRAZO OBRA: 5 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ
Av. Catarina Eller, 421 – Centro. Cep.: 36.976-000

CNPJ: 18.392.506/0001-59 – Tel. (33) 3343-1268 / (33) 3343-1120
E-mail: prefeitura@altojequitiba.mg.gov.br Site: www.altojequitiba.mg.gov.br

Site: www.governo.mg.gov.br 
Telefones: (31) 3915-0862/ 0856/ 0857/ 0860/ 0774/ 0268 - Fax: (31) 3915-0789

Sede: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rod  Presidente Américo  Gianetti, snº - Bairro Serra Verde CEP 31.630-901 – Belo Horizonte – MG - Edifício Gerais – 1º Andar

_________________________________________________________________

DARAH ANDRADE ELLER
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 307343/D

_________________________________________________________________

DANIEL GUIMARAES SATHLER
PREFEITO MUNICIPAL
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