
272.347,21R$   

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 85,57% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Financeiro R$ 233.036,42 R$ 46.607,28 R$ 46.607,28 R$ 69.910,93 R$ 69.910,93
Físico % 14,43% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 39.310,79 R$ 19.655,40 R$ 19.655,40 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 100,00% 24,33% 24,33% 25,67% 25,67%

Financeiro R$ 272.347,21 R$ 66.262,68 R$ 66.262,68 R$ 69.910,93 R$ 69.910,93

VALOR DA OBRA: 

1 OBR-002

LOCAL: Rua Projetada I- prolongamento- 
Loteamento Cruzeiro, Rua Francelina Theotonia 
Alves- prolongamento- bairro Bela Vista , Rua 
Laurentino Antonio de Faria-prolongamento e 
Rua Projetada G- Loteamento Faria- Bairro 
Encosta do Sol, Travessa Admar Gripp, Bairro 
Colina–Alto Jequitibá – MG

DRENAGEM

Site: www.governo.mg.gov.br 
Telefones: (31) 3915-0862/ 0856/ 0857/ 0860/ 0774/ 0268 - Fax: (31) 3915-0789                                                                                                                                                                                   

Sede: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves -  Rod  Presidente Américo  Gianetti, snº -  Bairro Serra Verde CEP 31.630-901 – Belo Horizonte – MG - Edifício Gerais – 1º Andar

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

DANIEL GUIMARÃES SATHLER - PREFEITO DE ALTO JEQUITIBÁ - MG

OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTO)

TOTAL

___________________________________
R.T.: RICARDO ASSIS GRIPP- ENGENHEIRO CIVIL - CREA/ES: 3655/D

2 DRE-001

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ - MG DATA:27/10/2021

OBRA: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ
Av. Catarina Eller, 421 – Centro. Cep.: 36.976-000

CNPJ: 18.392.506/0001-59 – Tel. (33) 3343-1268 / (33) 3343-1120

E-mail: prefeitura@altojequitiba.mg.gov.br Site: www.altojequitiba.mg.gov.br

Página 1 de 1


