
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Físico % 1,50% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.294,43 1.294,43             1.294,43 

Físico % 89,83% 100,00% 100,00%

Financeiro 77.652,07 77.652,07           77.652,07 

Físico % 8,67% 100,00% 100,00%

Financeiro 7.492,38 7.492,38             7.492,38 

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 86.438,88 R$ 86.438,88 R$ 86.438,88

Observações:

TOTAL

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO 
EM MADEIRA TRATADA

END.: RUA CAP. ANTONIO EUGENIO SANGLARD- PROX. AO CEM- 
ALTO JEQUITIBÁ- MG

1 SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

RICARDO ASSIS GRIPP 

Engenheiro Civil

CREA-ES: 3655/D - VISTO-MG: 8744

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTO JEQUITIBÁ

VALOR DA OBRA: R$86.438,88 DATA: 16/02/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 
30 dias
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