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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
920198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA 303.588,46 % Período: 56,48% 43,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  4.774,15 % Período: 56,48% 43,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.704,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  26.648,41 % Período: 56,51% 43,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  213.456,96 % Período: 51,76% 48,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO  5.077,27 % Período: 60,64% 39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSAGEM ELERVADA DE PEDESTRE  51.927,58 % Período: 74,02% 25,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,48% 43,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 162.274,76 125.031,24 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.196,58 7.085,88 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 171.471,34 132.117,12 - - - - - - - - - - 

%: 56,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 162.274,76 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.196,58 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 16.282,46 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 171.471,34 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 303.588,46 

Local Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343

Data ART/RRT: MG 20221498302

1079489-52

Total:    R$ 303.588,46

Item Descrição

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2

 Valor (R$) Parcelas:
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