I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1079489-52	920198	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JE	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - P2

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUN**	**303.588,46**	% Período:	56,48%	43,52%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.774,15	% Período:	56,48%	43,52%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.704,09	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	26.648,41	% Período:	56,51%	43,49%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	213.456,96	% Período:	51,76%	48,24%										
1.5.	URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO	5.077,27	% Período:	60,64%	39,36%										
1.6.	PASSAGEM ELERVADA DE PEDESTRE	51.927,58	% Período:	74,02%	25,98%										

Total: R$ 303.588,46

Período:	%:	56,48%	43,52%										
	Repasse:	162.274,76	125.031,24										
	Contrapartida:	9.196,58	7.085,88										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**171.471,34**	**132.117,12**										
Acumulado:	%:	56,48%	100,00%										
	Repasse:	162.274,76	287.306,00										
	Contrapartida:	9.196,58	16.282,46										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**171.471,34**	**303.588,46**										

ALTO JEQUITIBÁ/MG
Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343
ART/RRT: MG 20221498302

Assinado de forma digital por DARAH ANDRADE ELLER:12018874616
Dados: 2023.05.31 16:55:35 -03'00'